
 

«Azərbaycan Respublikası Dövlət İnvestisiya Proqramının 

tərtibi, icrası, monitorinqi və qiymətləndirilməsi 

Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

Azərbaycan Respublikasında dövlət investisiya qoyuluşunun səmərəliliyini artırmaq və 

Dövlət İnvestisiya Proqramının tərtibi və icrası prosesini təkmilləşdirmək məqsədi ilə 

qərara alıram: 

1. «Azərbaycan Respublikası Dövlət İnvestisiya Proqramının tərtibi, icrası, monitorinqi 

və qiymətləndirilməsi Qaydaları» təsdiq edilsin (əlavə olunur). 

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, iki ay müddətində: 

2.1. qüvvədə olan normativ hüquqi aktların «Azərbaycan Respublikası Dövlət 

İnvestisiya Proqramının tərtibi, icrası, monitorinqi və qiymətləndirilməsi 

Qaydaları»na uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

2.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi icra 

hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana 

uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının 

Prezidentinə məlumat versin; 

2.3. bu Fərmanın 1-ci bəndi ilə təsdiq olunan Qaydaların 3.8-ci bəndində nəzərdə 

tutulan dövlət investisiya layihələrinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi və 

ekspertizasına dair təlimatı hazırlayıb təsdiq etsin; 

2.4. bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

3. Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə və Azərbaycan 

Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə tapşırılsın ki, bir ay müddətində: 

3.1. «Azərbaycan Respublikası Dövlət İnvestisiya Proqramının tərtibi, icrası, 

monitorinqi və qiymətləndirilməsi Qaydaları»nın 3.21-ci bəndində nəzərdə 

tutulmuş sifarişçi təşkilatların layihələrin icrası ilə bağlı rüblük və illik hesabat 



formalarını və 4.2-ci bəndində nəzərdə tutulmuş «Dövlət İnvestisiya Proqramına 

daxil edilən layihələrin icrasının monitorinqinə dair xüsusi hesabat forması»nı 

hazırlayıb təsdiq etsinlər; 

3.2. öz səlahiyyətləri daxilində bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll 

etsinlər. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham ƏLİYEV 

Bakı şəhəri, 17 mart 2010-cu il 

№ 239 

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (18 mart 2010-cu il, № 61). 

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 mart 

2010-cu il, № 3 (153), maddə 190). 

14 may 2014-cü il tarixli, 164 nömrəli Fərmana əsasən dəyişikliklərlə. 

 

Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin  

2010-cu il 17 mart tarixli, 239 

nömrəli 

fərmanı ilə  

təsdiq edilmişdir 

Azərbaycan Respublikası Dövlət İnvestisiya Proqramının 

tərtibi, icrası, monitorinqi və qiymətləndirilməsi 

Qaydaları 

I. Ümumi müddəalar 

1.1. Bu Qaydalar «Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il dövlət büdcəsi haqqında» 

Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2008-ci il 10 dekabr tarixli, 37 nömrəli Fərmanının 7.2-ci bəndinə uyğun 

olaraq hazırlanmışdır. 

1.2. Bu Qaydalar Azərbaycan Respublikasında Dövlət İnvestisiya Proqramının tərtibi, 

icrası, monitorinqi və qiymətləndirilməsinin təşkilati, hüquqi və iqtisadi əsaslarını 

müəyyən edir. 
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1.3. Dövlət İnvestisiya Proqramında nəzərdə tutulan tədbirlərin icrasının 

əlaqələndirilməsi və onların yerinə yetirilməsi üzərində nəzarət Azərbaycan 

Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi (bundan sonra — İqtisadiyyat və Sənaye 

Nazirliyi) tərəfindən həyata keçirilir. 

II. Əsas anlayışlar 

2.1. Dövlət İnvestisiya Proqramı — növbəti büdcə ili və sonrakı üç il üçün dövlət büdcəsi 

və qanunvericiliklə qadağan olunmayan digər mənbələr hesabına kommersiya və ya 

qeyri-kommersiya məqsədli investisiya qoyuluşunun istiqamətini, müddətini, investisiya 

xərclərinin həcmini və sifarişçi təşkilatları müəyyən edən dövlət proqramıdır. 

2.2. İnvestisiya xərcləri — Dövlət İnvestisiya Proqramına uyğun olaraq dövlət 

orqanlarının, büdcədənkənar dövlət fondlarının və dövlət müəssisəsi aktivlərinin 

artırılması üçün nəzərdə tutulan xərclərdir. 

2.3. İnvestisiya layihəsi — investisiya qoyuluşunun məqsədəuyğunluğunu (sosial-iqtisadi 

cəhətdən səmərəliliyini), layihə daxilində yerinə yetirilməli işlərin (xidmətlərin) həcminin 

(investisiya xərclərinin həcminin) və müddətlərinin əsaslandırılmasını əks etdirən 

sənəddir. 

2.4. Prioritet dövlət investisiya layihələrinin siyahısı — sifarişçi təşkilat tərəfindən 

hazırlanaraq İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinə təqdim edilmiş və müsbət rəy verilmiş 

investisiya təkliflərinin (layihələrinin) toplusudur. 

2.5. İnvestisiya qoyuluşu obyektləri — yeni inşa olunan, bərpa və əsaslı təmir edilən, 

genişləndirilən və ya yenidən qurulan istehsal, sosial-mədəni, infrastruktur və digər 

təyinatlı obyektlərdir. 

2.6. Sifarişçi təşkilat — müvafiq layihənin Dövlət İnvestisiya Proqramına daxil edilməsi 

üçün zəruri sənədləri hazırlayan, habelə layihə təsdiq edildikdən sonra onun icrasını təşkil 

edən müəssisə və ya təşkilatdır. 

2.7. İnvestisiya layihəsinin icraçısı (icraçıları) — müəyyən edilmiş müddətdə və maliyyə 

vəsaiti çərçivəsində layihənin həyata keçirilməsi məqsədi ilə sifarişçi təşkilat tərəfindən 

mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq cəlb edilmiş hüquqi və ya fiziki şəxsdir. 

2.8. İnvestisiya layihəsinin icrasının monitorinqi və qiymətləndirilməsi — layihənin 

icrası barədə məlumatların toplanılması, təhlili, xərclərə, müəyyən edilmiş qaydalara, 

tələblərə, prosedurlara riayət edilməsinin yoxlanılması və layihənin icrasının nəticələrinin 

qiymətləndirilməsidir. 

III. Dövlət İnvestisiya Proqramının tərtibi və icrası 

3.1. Dövlət İnvestisiya Proqramının (bundan sonra — Proqram) layihəsi ölkənin əsas 

makroiqtisadi göstəricilərinin proqnozları, ortamüddətli sosial-iqtisadi inkişaf 



konsepsiyası və dövlət proqramları əsasında investisiya siyasətinin əsas istiqamətləri və 

prioritetləri nəzərə alınmaqla İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi tərəfindən tərtib edilir. 

3.2. Proqram, əsasən sifarişçi təşkilatların layihə təklifləri əsasında prioritet dövlət 

investisiya layihələrinin siyahısına daxil edilmiş layihələrdən formalaşdırılır. 

3.3. Aşağıdakı qurumlar layihələr üzrə sifarişçi təşkilat qismində çıxış edə bilərlər: 

3.3.1. mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları və onların tabeliyində olan 

qurumlar; 

3.3.2. dövlət büdcəsindən maliyyələşən digər təşkilatlar; 

3.3.3. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti; 

3.3.4. nizamnamə kapitalında dövlətin payı olan müəssisələr; 

3.3.5. bələdiyyələr; 

3.3.6. büdcədənkənar dövlət fondları; 

3.3.7. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi digər müəssisə və təşkilatlar. 

3.4. İnvestisiya layihələrinin prioritet dövlət investisiya layihələrinin siyahısına daxil 

edilməsi aşağıdakı qaydada həyata keçirilir: 

3.4.1. sifarişçi təşkilatlar sahə üzrə dövlət investisiya layihələrinin 

əsaslandırılmasını, ilkin strukturunu və qiymətləndirilməsini özündə əks etdirən 

investisiya təkliflərini İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinə təqdim edirlər; 

3.4.2. investisiya təklifləri İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi tərəfindən 

qiymətləndirilir və müsbət rəy verilmiş layihələr prioritet dövlət investisiya 

layihələrinin siyahısına daxil edilir. İnvestisiya təkliflərinin qiymətləndirilməsi bu 

Qaydaların 3.9-cu bəndi ilə müəyyən olunmuş meyarlar əsasında aparılır; 

3.4.3. sifarişçi təşkilatlar müsbət rəy verilmiş layihə üzrə texniki iqtisadi 

əsaslandırmanı, onun qiymətləndirilməsini və ya birbaşa layihə-smeta 

sənədlərinin hazırlanmasını təmin edirlər. Birbaşa layihə-smeta sənədləri 

hazırlanan investisiya təklifləri İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin investisiya 

təklifinin qiymətləndirilməsinə dair rəyində qeyd olunur; 

3.4.4. müsbət rəy verilmiş layihə təklifləri üzrə texniki iqtisadi əsaslandırma və 

layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması sifarişçi təşkilatın öz vəsaiti, dövlət 

büdcəsinin vəsaiti, büdcədənkənar dövlət fondlarının vəsaiti, beynəlxalq 

təşkilatların və maliyyə qurumlarının vəsaiti və ya Azərbaycan Respublikasının 



Maliyyə Nazirliyi (bundan sonra – Maliyyə Nazirliyi) və İqtisadiyyat və Sənaye 

Nazirliyi tərəfindən birgə müəyyən edilən digər mənbələr hesabına da 

maliyyələşdirilə bilər; 

3.4.5. texniki iqtisadi əsaslandırmanın və layihə-smeta sənədlərinin 

hazırlanmasının dövlət büdcəsi hesabına maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulduqda 

hər ilin dövlət büdcəsinin dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu bölməsində bu məqsəd 

üçün vəsait ayrılır. Layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması ayrılmış vəsait 

çərçivəsində həyata keçirilir. 

3.5. Layihələrin növbəti büdcə ili və sonrakı üç il üçün tərtib olunacaq Proqrama daxil 

edilməsi məqsədilə sifarişçi təşkilatlar bu Qaydaların 3.6-cı bəndi ilə müəyyən olunmuş 

tələblərə uyğun olaraq prioritet layihələr üzrə əsaslandırma sənədlərini və məlumatları 

hər il mart ayının 1-dək İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinə təqdim edirlər. 

3.6. Sifarişçi təşkilatlar öz layihələrinin Proqrama daxil edilməsi üçün aşağıdakı sənədləri 

və məlumatları İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinə təqdim edirlər: 

3.6.1. yeni layihələndirilən obyektlər üçün Azərbaycan Respublikasında qüvvədə 

olan normativ hüquqi aktlara uyğun hazırlanmış və təsdiq edilmiş layihə-smeta 

sənədlərini, yaxud texniki iqtisadi əsaslandırma və texniki iqtisadi hesablamaları; 

3.6.2. layihənin maliyyələşdirilməsinə xüsusi kredit, qrant və digər mənbələrdən 

vəsaitin yönəldilməsi barədə arayış; 

3.6.3. buraxılış layihələrini növbəlilik üzrə ayrıca əks etdirməklə, illər üzrə yeni 

və keçid layihələrin təsdiq edilmiş titul siyahılarını; 

3.6.4. keçid layihələr üzrə bağlanılmış müqavilələrin surətini; 

3.6.5. investisiya qoyuluşunun texnoloji strukturu, o cümlədən smetaya daxil 

edilən avadanlıq və qurğular barədə məlumatları; 

3.6.6. layihə və layihənin əsas texniki və iqtisadi parametrlərini 

müəyyənləşdirmək üçün layihəqabağı aparılmış araşdırmalar barədə məlumatları. 

3.7. İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi layihələr üzrə təqdim edilən texniki iqtisadi 

əsaslandırma, texniki iqtisadi hesablama və layihə-smeta sənədlərinin təhlili əsasında 

dövlət investisiya layihələrinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsini həyata keçirir. 

Zərurət yarandığı hallarda, müstəqil ekspertlər cəlb etməklə işçi qrupları yaradılır və 

qanunvericiliyə uyğun olaraq rəsmiləşdirilir. 

3.8. Layihələrin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi və ekspertizası Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilmiş müvafiq təlimat əsasında 

aparılır. 



3.9. Layihələrin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi aparılarkən aşağıdakı göstəricilər 

(meyarlar) nəzərə alınır: 

3.9.1. investisiya layihələrinin əhəmiyyəti və onların qəbul edilmiş orta və uzun 

müddətli dövlət proqramları ilə müəyyən olunmuş ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf 

məqsədlərinə və prioritetlərinə uyğunluğu; 

3.9.2. investisiya layihələrinin icrasından gözlənilən sosial-iqtisadi səmərə; 

3.9.3. icrasına başlanılmış və icrası davam etməkdə olan layihələr; 

3.9.4. sifarişçi tərəfindən əlavə maliyyələşmə mənbələrinin cəlb edilməsi. 

3.10. Bu Qaydalarla müəyyən olunmuş tələblərə uyğun olmayan layihələr Proqrama daxil 

edilmir. 

3.11. Maliyyə Nazirliyi hər növbəti büdcə ili və sonrakı üç il üçün dövlət büdcəsində 

dövlət investisiya xərclərinin ilkin həcmini mart ayının 31-dək, dəqiqləşdirilmiş 

məbləğini isə iyul ayının 20-dək İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinə təqdim edir. 

3.12. Təqdim olunmuş dövlət investisiya xərclərinin ilkin həcminə uyğun olaraq, 

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi keçid layihələri və sifarişçi təşkilatların təklifləri 

əsasında prioritet layihələrin siyahısına daxil edilmiş yeni layihələr və istisna hallarda 

prioritet investisiya layihələrinin siyahısına daxil olmayan, lakin icrası vacib olan layihə 

təklifləri əsasında növbəti büdcə ili və sonrakı üç il üçün Proqramın ilkin layihəsini 

hazırlayaraq, aprel ayının 15-dək Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə təqdim 

edir. 

3.13. İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi iyul ayının 15-dək sifarişçi təşkilatlarla layihələr 

üzrə müzakirələr aparır və Proqramın layihəsini dəqiqləşdirir. 

3.14. Növbəti il üçün dövlət büdcəsinin layihəsi ilə uyğunlaşdırmaq məqsədilə Proqram 

layihəsi avqust ayının 1-dək Maliyyə Nazirliyinə təqdim olunur. 

3.15. İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi tərəfindən Proqramın dəqiqləşdirilmiş layihəsi 

sentyabr ayının 15-dək Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim edilir. 

3.16. Sifarişçi təşkilatlar cari il dekabr ayının 10-dək keçid layihələri barədə məlumatları 

müəyyən edilmiş formaya uyğun olaraq İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinə təqdim 

edirlər. 

3.17. İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi və Maliyyə Nazirliyi tərəfindən hər il dekabrın 25-

dək Proqrama daxil edilmiş və maliyyələşməsi dövlət büdcəsinin əsaslı vəsait qoyuluşu 

xərcləri hesabına həyata keçirilən layihələrin icra vəziyyətinə baxılır və onun əsasında 

icrası növbəti ilə keçəcək layihələr də nəzərə alınmaqla, növbəti ilin dövlət büdcəsində 

dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərcləri üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitin bölgüsünün layihəsi 



hazırlanaraq növbəti ilin yanvar ayının 10-dək Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 

Kabinetinə təqdim edilir. 

3.18. Növbəti ilin dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərcləri üçün nəzərdə 

tutulmuş vəsaitin bölgüsü həmin il yanvarın sonunadək Azərbaycan Respublikasının 

Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilir. 

3.19. İnvestisiya layihəsinin icrası mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq sifarişçi 

tərəfindən təşkil olunur. Sifarişçi təşkilatlar Proqramın təsdiq edildiyi gündən bir ay 

müddətində müəyyən olunmuş qaydada layihələr üzrə təsdiq edilmiş icra planını (titul 

siyahısını) Maliyyə Nazirliyinə və İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinə təqdim edirlər. 

3.20. Maliyyə Nazirliyi Proqrama daxil edilən layihələrin maliyyələşməsinə dair aylıq 

məlumatları növbəti ayın 10-dək İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinə təqdim edir. 

3.21. Sifarişçi təşkilatlar layihələrin icrası ilə bağlı tərtib etdikləri rüblük və illik 

hesabatları İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinə və Maliyyə Nazirliyinə təqdim edirlər. 

Rüblük hesabat növbəti rübün birinci ayının 25-dək, illik hesabat isə sonrakı ilin fevral 

ayının 1-dək təqdim edilir. Hesabat formaları İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi və Maliyyə 

Nazirliyi tərəfindən birgə hazırlanır və təsdiq edilir. 

3.22. Dövlət büdcəsinə yenidən baxıldıqda (dəqiqləşdirildikdə) Proqrama dəyişikliklər 

edilə bilər. 

3.23. Hər bir layihə üzrə cari il üçün təsdiq edilmiş xərcdən artıq işlərin yerinə 

yetirilməsinə yol verilmir. 

IV. Proqrama daxil olan layihələrin icrasının monitorinqi və 
qiymətləndirilməsi 

4.1. Proqrama daxil olan layihələrin icrasının monitorinqi və qiymətləndirilməsi 

mütəmadi olaraq sifarişçi təşkilat tərəfindən həyata keçirilir. 

4.2. Sifarişçi təşkilat layihələrin icrası ilə əlaqədar görülmüş faktiki işlərin layihə-smeta 

sənədlərinə uyğunluğunu, layihələrin icrasına ayrılmış vəsaitin istifadə vəziyyətini, 

layihələrin icrasının planlaşdırılan mərhələlərə uyğunluğunu araşdırır və nəticələri barədə 

rübdə 1 (bir) dəfə - növbəti rübün ilk ayının 20-dən gec olmayaraq İqtisadiyyat və Sənaye 

Nazirliyinə və Maliyyə Nazirliyinə onlar tərəfindən hazırlanaraq təsdiq edilmiş «Dövlət 

İnvestisiya Proqramına daxil edilən layihələrin icrasının monitorinqinə dair xüsusi 

hesabat forması»na uyğun məlumat təqdim edir. 

4.3. İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi il ərzində Proqrama daxil olan layihələrin 

monitorinqinin nəticələri barədə sifarişçi təşkilatlardan daxil olmuş məlumatlar əsasında 

icmal hesabat hazırlayaraq növbəti ilin mart ayının 1-dək Azərbaycan Respublikasının 

Nazirlər Kabinetinə təqdim edir. 



4.4. Zəruri hallarda İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi tərəfindən Maliyyə Nazirliyi ilə birgə 

Proqrama daxil olan layihələrin icrasının monitorinqi aparıla bilər. 

4.5. Layihənin monitorinqinin aparılması prosesinə aidiyyəti dövlət orqanlarının 

nümayəndələri və müstəqil ekspertlər cəlb oluna bilər. 


